케어펫키지

OPEN

목차

- 1. 계획대비 수정내용
- 2. 계획대비 진도율
- 3. 웹 모듈 진행
- 4. 어플 모듈 진행
- 5. 미진한 부분



계획대비 수정내용

어플 개발인원이 개인적인 사유가 생겨

캡스톤디자인 개발진행에 할애할 시간적 여유가 없어짐.

불가피하게 어플 모듈의 전반적인 내용을 축소하고

웹 모듈에 해당 기능을 추가하여 진행하는 것으로 변경됨.



상세변경사항

- 기존 어플은 아래의 기능을 서비스함.
- 병원검색, 예약, 케어, 건강 수첩, 커뮤니케이션
- 어플 서비스 축소 -> 병원 검색, 예약, 예약 확인
- 웹 서비스 확대 -> 반려인의 케어, 커뮤니케이션 + 기존 병원 서비스 (건강 수첩은 축소)



계획대비 진도율

- 웹 서비스 40% 진행
- 어플 서비스 50% 진행



웹 서비스 개발




급하게 추가된 내용을 검수하고, 기존 DB수정 및 재설계

시간관계상, 병원측 기능은 계정, 병원정보, 예약, 케어, 커뮤니케이션, 알림 중 알림을 제외한 서비스를 구현



커뮤니케이션은 게시판과 채팅을 나뉨.

Sign up



Sign in

Email Address *		
Password *		
	SIGN IN	
회원가입		



계정관련

+ 필드추가

about : "원장 선생님 상시 상담"

diagnosis: "포유류, 설치류"

openClose: "0900~1800"

operation: "포유류"

uid: "59q2L8QkUxOLIBLQ0BKub6dQrHo2"

병원 정보 관련 로직으로

DB와 정상 연동되는 것을 확인



게시판은 포스트잇 형식으로 내용을 간편하게 확인하는 형태로 구현함

병원 서비스는 기존 설계대비 70~80% 완성됨.

채팅기능과, 후속 예약처리 로직 개발 중

케어는 개발도중 어플 내용추가됨에 따라 잠시 후순위로 밀려남.

대략적인 서비스는 구현하였고, 반려인 서비스가 추가됨에 따라 설계 수정을 진행 중임.

그 외, UI와 로직 안정성을 높여 완성할 예정



웹서비스 - 반려인 서비스에서 추가됨

어플의 반려인 서비스가 추가되어, 로직 추가 중

병원 서비스와 내용적인 측면은 비슷하기 때문에

로직을 일부 수정하여 진행할 예정이지만,


자세한 내용은 웹 개발팀이 설계 중.



웹서비스 - 반려인 서비스에서 추가됨

User Sign up

Email Address *
Password *
병원이름 *
전화번호 *
SIGN IN



계정관련 내용은 추가하였음, DB연동 확인

웹서비스 - 반려인 서비스에서 추가됨

예약, 케어, 커뮤니케이션 중 채팅 내용을 추가할 예정

예약: 기존 병원의 조회 서비스에서 추가 및 취소 기능을 개발할 예정



케어: 상황에 맞게 DB수정 후, 재설계 (현재 후순위)


채팅: 개발 중, 현재 테스트 중이지만 불안정함


어플 서비스 개발



어플 서비스 - 검색









어플 서비스 – 예약

날짜/시간 입력 후 예약 버튼 클릭





어플 서비스 – 예약





어플 서비스

다음주 예정

- 예약 조회 서비스



미진한 부분

웹 : 설계 수정을 신속히 해야함, 채팅 안정화

앱: 설계 수정을 신속히 해야함.



케어펫키지

CLOSE